

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение введению обновлённых ФГОС НОО и ООО			
1	Формирование плана мероприятий по подготовке ОО к введению обновлённых ФГОС в 2022-23 учебном году	<i>Сентябрь - декабрь 2021</i>	Плана мероприятий по подготовке ОО к введению обновлённых ФГОС в 2022-23 учебном году (Дорожная карта)
2	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Февраль 2022 года</i>	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
3	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов</i>	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
4	Обеспечение участия административных и педагогических работников в работе методических групп по вопросу введения обновлённых ФГОС, в апробации примерных рабочих программ	<i>В течение учебного года в соответствии с графиком</i>	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
5	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов)	<i>Январь 2022 – май 2022</i>	Материалы мониторинга

	обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	<i>года</i>	Учебный план на 2022 – 23 учебный год План внеурочной деятельности на 2022 – 23 учебный год
6	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО	<i>Октябрь 2021 – май 2022 года</i>	Определены организации дополнительного образования, учреждения культуры и спорта и иные социальные партнёры, сетевое взаимодействие с которыми значимо в реализации ООП начального и основного образования Договоры о сетевом взаимодействии
7	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО	<i>В течение всего периода с 2021–2027 годов</i>	Пакет документов по сетевому взаимодействию
8	Корректировка системы оценки качества образования в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС	<i>Май – июнь 2022</i>	Внутришкольная система оценки качества образования приведена в соответствие с требованиям обновлённых ФГОС
9	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	<i>Май, ежегодно с 2022 года</i>	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
10	Проведение классных родительских собраний в 4-5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	<i>Май, ежегодно, с 2022 года</i>	Протоколы классных родительских собраний в 4-5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
11	Определение модели внеурочной деятельности для формирования вариативной части ООП НОО, ООП ООО, плана внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО	<i>Апрель, май 2022 года</i>	Определена модель внеурочной деятельности для формирования вариативной части ООП НОО, ООП ООО. Разработан план внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО
2. Мониторинг готовности ОО к введению обновлённых ФГОС НОО и ООО			
1	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в	<i>февраль – апрель 2022 года</i>	Проведён анализ готовности образовательной организации к введению обновлённых ФГОС НОО и

	соответствии с требованиями обновлённых ФГОС		ООО. Заполнение «Чек-листа» по готовности к введению обновлённых ФГОС. В соответствии с выявленными затруднениями скорректирован план мероприятий по подготовке к введению обновлённых ФГОС
2	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	<i>Февраль – июнь 2022 года</i>	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО
3	Мониторинг готовности учителей к реализации обновлённых ФГОС	<i>Май - июнь 2022</i>	Анализ результатов мониторинга Корректировка Дорожной карты по подготовке к введению обновлённых ФГОС НОО и ООО по вопросу оказания методической помощи педагогам
4	Внутришкольный контроль подготовки ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	<i>июнь 2022</i>	Заполнение чек-листа готовности ОО к введению обновлённых ФГОС
3. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Формирование банка данных нормативно - правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновлённые ФГОС НОО и ООО	<i>В течение всего периода</i>	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновлённых ФГОС НОО и ООО	<i>В течение всего периода</i>	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение обновлённых ФГОС НОО и ООО
3	Обновление нормативных документов (локальных актов, штатного расписания, должностных инструкций), регламентирующих деятельность ОО в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС	<i>Июнь – август 2022</i>	Локальные акты, регламентирующие деятельность ОО, приведены в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Штатное расписание и должностные инструкции приведены в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС к кадровым и психолого-педагогическим условиям реализации ОП
4	Корректировка основных образовательных программ	<i>Май-июнь 2022</i>	Основные образовательные программы НОО и ООО

	НОО и ООО, в том числе адаптированных в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС		приведены в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС
5	Разработка рабочих программ и программ внеурочной деятельности по учебным предметам	<i>Апрель-май 2022, а далее ежегодно до 2027 года</i>	Рабочие программы по учебным предметам сформированы в цифровом конструкторе рабочих программ Программы внеурочной деятельности приведены в соответствие с требованиями ФГОС В программах внеурочной деятельности обеспечена преемственность содержания урочной и внеурочной деятельности
6	Разработка программы воспитания на основе примерной программы воспитания	<i>Май-июнь 2022</i>	Разработана программа воспитания

4. Методическое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ООО

1	Разработка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Январь - март 2022</i>	Планы методической работы школы и методических объединений, предусматривающие: - меры по оказанию адресной помощи педагогам в условиях введения обновлённых ФГОС; - организацию работы межпредметных рабочих групп и мероприятий по достижению межпредметных образовательных результатов; - по формированию всех направлений функциональной грамотности (включая использование федерального банка заданий); - мероприятия по освоению и применению учителями методических информационно-цифровых ресурсов
2	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	Аналитическая справка замдиректора по УВР
3	Формирование пакета методических материалов по теме реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО	<i>В течение всего периода с 2021 по</i>	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО

		2027 годы	
4	Организация участия руководящих и педагогических работников в методических мероприятиях по вопросам введения обновлённых ФГОС	В соответствии с планом	Обеспечено участие руководящих и педагогических работников в методических мероприятиях по вопросам введения обновлённых ФГОС
5. Ресурсное обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ООО			
1	Определение УМК, которые будут использованы в реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО	Май-август 2022	Перечень УМК, которые будут использованы в реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО
2	Обеспечение укомплектования ОО УМК, определенными для реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО	Август – декабрь 2022	Укомплектование ОО УМК, определенными для реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО
3	Определение перечня информационно-цифровых ресурсов, соответствующих требованиям обновлённых ФГОС	Май-август 2022	Перечень информационно-цифровых ресурсов, используемых ОО, соответствующих требованиям обновлённых ФГОС
4	Укомплектование ОО информационно-цифровыми ресурсами, соответствующими требованиям обновлённых ФГОС	Август – декабрь 2022	Укомплектование ОО информационно-цифровыми ресурсами, соответствующими требованиям обновлённых ФГОС
5	Обеспечение доступности информационно-цифровых ресурсов всем участникам ОП	Август 2022	Обеспечена доступность информационно-цифровых ресурсов всем участникам ОП
6	Создание финансовых, материально-технических и иных условий введения обновлённых ФГОС	Май-август 2022	Обеспечены финансовые, материально-технические и иные условия реализации ООП начального и основного общего образования в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС
6. Кадровое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ООО			
1	Анализ кадрового обеспечения введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Январь, август 2022 года. Ежегодно в период до 2027 года	Предварительная расстановка кадров. Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
2	Диагностика образовательных потребностей и	Январь	Материалы диагностики педагогов. Определены

	профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	потребности в ПК в текущем году
3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
7. Информационное обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ООО			
1	Проведение информационно-разъяснительных мероприятий для родителей (законных представителей) учащихся по вопросам введения обновлённых ФГОС	Апрель – декабрь 2022	Обеспечена информированность родителей (законных представителей) учащихся о порядке и ходе введения обновлённых ФГОС через проведение родительских собраний, общешкольного и классных родительских комитетов
2	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о введении обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов

Утверждаю.
Директор:

Л.А. Леснянская

Дорожная карта

по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 01.09.2023 г. на 2023 – 2025 годы в МОУ СОШ пгт. Новокручининский

Цель: создание организационно-управленческих, методических, кадровых и информационных условий реализации нового ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 г. № 732.

Дорожная карта выполняет роль навигатора для реализации работы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО.

Цель дорожной карты: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, создание условий для его введения.

Задачи:

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО.
2. Создать в образовательном учреждении необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС СОО.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- финансовое обеспечение.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i>				
1.	Разработка и утверждение плана графика введения обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022	Заместитель директора по УВР	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО
2.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО	Январь 2023г.	Администрация школы	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС СОО
3.	Проведение классных родительских собраний в 9 классах	Март-апрель 2023г.	Заместитель директора по УВР Классные руководители	Протоколы родительского собрания по теме перехода на обновленный ФГОС СОО
4.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Январь – май 2023	Администрация школы	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, Выявление дефицитов
5.	Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности	Апрель 2023, ежегодно	Администрация школы	Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО
6.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023	Зав. библиотекой	Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО

II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

1.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022 – январь 2023	Заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС СОО на школьном уровне в соответствии с федеральным планом-графиком
2.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь – март 2023	Администрация	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО в школе
3.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО
4.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР Руководители МО	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО
5.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01.09.2023г.	Директор, заместители директора по ВР и УВР	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
6.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2023г.	Администрация	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения ФГОС СОО
7.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	Декабрь 2022 – март 2023 г.	Директор, заместители директора по ВР и УВР	
8.	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09. 2023г.	Директор, заместители директора по ВР и УВР	Должностные инструкции

9.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	До 01.09. 2023г.	Рабочая группа Заместитель директора по УВР	ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО
10.	Утверждение основной образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета	До 01.09. 2023г.	Заместитель директора по УВР и ВР	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД,
11.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10-х и 11-х классов по обновленному ФГОС СОО 2023/24 учебный год	Июнь 2023г.	Заместители директора по ВР и УВР	Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО.
12.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-11-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	До 31 августа 2023г.	Заместители директора по УВР, руководители МО, педагоги	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-11-х классов
13.	Утверждение списка УМК для уровня СОО	Ежегодно до 01.09.	Руководители МО, Заведующий библиотекой	Приказ об утверждении списка УМК для уровня СОО с приложением данного списка
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				

14.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС СОО	Июнь, ежегодно	Заместитель директора по УВР	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
15.	Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО и педагогическим коллективом	В течение всего периода, в соответствии с планами ШМО	Руководители МО	Планы работы МО. Протоколы заседаний МО
16.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР	План работы методического совета. Планы работы МО.
17.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода	Педагог-психолог	План работы педагога-психолога.
18.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО и методических пособий по учебным предметам	В течение всего периода	Пикина А.Л., директора по УВР, руководители МО, педагоги	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО
19.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	Заместитель директора по УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
20.	Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	До 1 сентября ежегодно	Заместители директора по УВР	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК

21.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2028 годы	Заместители директора по УВР	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
22.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Заместитель директора по УВР Руководители МО	Достигнуто повышение качества образования
23.	Организация использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	В течение всего периода	Заместители директора по УВР	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
24.	Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает: - проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; - организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного	В течение всего периода	Заместители директора по УВР	Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь

	методического направления, так и между методическими группами; - выработка методических рекомендаций на уровне образовательной организации по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов; - рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО; - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов; - контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса			
--	--	--	--	--

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования

25.	Анализ кадрового обеспечения образовательной организации в условиях введения обновленного ФГОС СОО	Январь - апрель 2023	Директор, заместители директора по УВР	Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения
26.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Январь ежегодно	Заместитель директора по УВР	Выявлены проф. затруднения педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО
27.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических	Ежегодно в течение всего периода	Заместитель директора по УВР	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО.

	работников, реализующих ООП СОО			
28.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно	Директор, заместитель директора по УВР	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
<i>V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				
29.	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
30.	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2028 годы	Заместитель директора по УВР	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
31.	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Февраль 2023, постоянно	Заместитель директора по УВР	Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательной организации, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся
32.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях	Январь 2022, далее ежемесячно	Управление образования, , общеобразовательные организации	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО